

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN

OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACION	TIPO DE PROCESO DE CONTRATACION	MONTO DE CONTRATACION	AREAS RESPONSABLES	INFORMES, MEMORIAS TÉCNICAS, ESTUDIOS		CONVENIOS		TDR		INICIO DE PROCESO DE CONTRATACION		ADJUDICACIÓN		FIRMA DEL CONTRATO		EJECUCION DEL PROYECTO		OBSERVACIONES
				FECHA DE FIN	ESTADO	FECHA DE FIN	ESTADO	FECHA DE FIN	ESTADO	FECHA DE FIN	ESTADO	FECHA DE FIN	ESTADO	FECHA DE FIN	ESTADO	FECHA DE FIN	ESTADO	
ELABORACION DE MATERIAL AUDIO VISUAL EN TEMAS AMBIENTALES	COMUNICACIÓN SOCIAL CONTRATACION	\$ 5.280,00	GESTIÓN AMBIENTAL	28/02/2020	En progreso	N/A		13/03/2020	No comenzado	16/03/2020	No comenzado	27/03/2020	No comenzado					Se cuenta con las certificaciones presupuestarias, reunión con caja gráfica.
ELABORACION DE SUIVENIR PARA EDUCACION AMBIENTAL	COMUNICACIÓN SOCIAL CONTRATACION	\$ 5.280,00	GESTIÓN AMBIENTAL	28/02/2020	En progreso	N/A		13/03/2020	No comenzado	16/03/2020	No comenzado	27/03/2020	No comenzado					Se cuenta con las certificaciones presupuestarias, reunión con caja gráfica.
ELABORACION DE PRODUCTO COMUNICACIONAL LETREROS PARA LOS PROYECTOS AMBIENTALES DE LA PREFECTURA	COMUNICACIÓN SOCIAL CONTRATACION	\$ 7.084,00	GESTIÓN AMBIENTAL	28/02/2020	En progreso	N/A		13/03/2020	No comenzado	16/03/2020	No comenzado	27/03/2020	No comenzado					Se cuenta con las certificaciones presupuestarias, reunión con caja gráfica.
CONTRATACION DE EVENTOS POR LA CELEBRACION DE DIA DEL AGUA	OBRA ARTISTICA LITERARIA O CIENTIFICA	\$ 2.200,00	GESTIÓN AMBIENTAL	28/02/2020	En progreso	N/A		13/03/2020	No comenzado	16/03/2020	No comenzado	19/03/2020	No comenzado					Se cuenta con las certificaciones presupuestarias, reunión con caja gráfica.
CONTRATACION DE EVENTOS POR LA CELEBRACION DE DIA DEL AMBIENTE	OBRA ARTISTICA LITERARIA O CIENTIFICA	\$ 2.200,00	GESTIÓN AMBIENTAL	30/05/2020	En progreso	N/A		08/05/2020	No comenzado	11/05/2020	No comenzado	22/05/2020	No comenzado					
CONTRATACION DEL EQUIPO CONSULTOR PARA LA AAC Y ACTIVIDADES DE PLAN DE MANEJO VIA A GUANGRAS	CONTRATACION DIRECTA	\$ 12.320,00	GESTIÓN AMBIENTAL	06/02/2020	En progreso	N/A		06/02/2020	No comenzado	17/02/2020	No comenzado	21/02/2020	No comenzado					TDR'S aprobados, por definir consultores.
CONTRATACION DE SERVICIO DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL PROYECTO DE LA VIA GUANGRAS	CONTRATACION DIRECTA	\$ 6.160,00	GESTIÓN AMBIENTAL	06/02/2020	En progreso	N/A		06/02/2020	No comenzado	17/02/2020	No comenzado	21/02/2020	No comenzado					TDR'S aprobados, por definir consultores.
CONTRATACION PARA LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA CASETA DE GUARDIANIA DEL PROYECTO GUANGRAS	MENOR CUANTIA	\$ 18.480,00	GESTIÓN AMBIENTAL	28/02/2020	En progreso	N/A		03/03/2020	No comenzado	16/03/2020	No comenzado	20/03/2020	No comenzado					
CONTRATACION DEL EQUIPO CONSULTOR PARA LA AAC Y ACTIVIDADES DE PLAN DE MANEJO PROYECTO COMPLEJO TURISTICO GUAPAN	CONTRATACION DIRECTA	\$ 8.800,00	GESTIÓN AMBIENTAL	06/02/2020	En progreso	N/A		06/02/2020	No comenzado	17/02/2020	No comenzado	21/02/2020	No comenzado					TDR'S aprobados, por definir consultores.
ADQUISICION DE PLANTAS NATIVAS Y SEMILLAS PARA LOS PROYECTOS DE LA PREFECTURA	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	\$ 104.199,96	GESTIÓN AMBIENTAL	30/04/2020	En progreso	29/05/2020	No comenzado	12/06/2020	No comenzado	15/06/2020	No comenzado	10/07/2020	No comenzado					Realizado reuniones para definir áreas a intervenir.
ADQUISICION DE ABONOS Y FERTILIZANTES PARA LOS PROYECTOS DE LA PREFECTURA	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	\$ 47.544,00	GESTIÓN AMBIENTAL	30/04/2020	En progreso	29/05/2020	No comenzado	12/06/2020	No comenzado	15/06/2020	No comenzado	10/07/2020	No comenzado					Realizado reuniones para definir áreas a intervenir.
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LOS PROYECTOS DE LA PREFECTURA	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	\$ 54.800,00	GESTIÓN AMBIENTAL	30/04/2020	En progreso	29/05/2020	No comenzado	12/06/2020	No comenzado	15/06/2020	No comenzado	10/07/2020	No comenzado					Realizado reuniones para definir áreas a intervenir.
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS EN LA JURISDICCION DE LA PROVINCIA	CATALOGO ELECTRONICO	\$ 792,00	GESTIÓN AMBIENTAL	28/02/2020	En progreso	N/A		13/04/2020	No comenzado	N/A		N/A						Realizado reuniones para definir áreas a intervenir.
CONTRAR CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE MANEJO DE CUENCAS HIDRICAS	CONTRATACION DIRECTA	\$ 44.000,00	GESTIÓN AMBIENTAL	28/02/2020	En progreso	30/03/2020	No comenzado	13/04/2020	No comenzado	N/A		N/A						