



MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN

OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACION	TIPO DE PROCESO DE CONTRATACION	MONTO DE CONTRATACION	INFORMES, MEMORIAS TÉCNIAS, ESTUDIOS		CONVENIOS		TDR		INICIO DE PROCESO DE CONTRATACION		ADJUDICACIÓN		FIRMA DEL CONTRATO		EJECUCION DEL PROYECTO		OBSERVACIONES
			FECHA DE FIN	ESTADO	FECHA DE FIN	ESTADO	FECHA DE FIN	ESTADO	FECHA DE FIN	ESTADO	FECHA DE FIN	ESTADO	FECHA DE FIN	ESTADO	FECHA DE FIN	ESTADO	
CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA ELABORAR EL PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO ECONOMICO	CONTRATACION DIRECTA	\$ 10.700,00	02/03/2020	No comenzado	15/02/2020	No comenzado	20/02/2020	No comenzado	23/02/2020	No comenzado	29/02/2020	No comenzado	02/03/2020	No comenzado	02/07/2020	No comenzado	
ADQUISICION DE UN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE LECHE PARA LA IMPLEMENTACION DE JUNTA LECHEERA	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	\$ 35.714,29	julio 10 2020	No comenzado	14/08/2020	No comenzado	21/08/2020	No comenzado	24/08/2020	No comenzado	30/09/2020	No comenzado	06/10/2020	No comenzado	05/01/2021	No comenzado	
ADQUISICION DE HORMAS METALICAS PARA EL MOLDEADO DE LOS SOMBREROS DE PAJA TOQUILLA PARA LA COOPERATIVA PUERTAS DEL CIELO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	\$ 8.035,71	12/02/2020	Completado	05/03/2020	No comenzado	12/03/2020	No comenzado	17/03/2020	No comenzado	28/04/2020	No comenzado	09/05/2020	No comenzado	10/07/2020	No comenzado	
CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA ELABORAR PLAN DE MARKETING PARA LA ASOCIACION APAZ ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS DE ZHUCAY	CONTRATACION DIRECTA	\$ 13.392,86	23/04/2020	No comenzado		No aplica	08/05/2020	No comenzado	11/05/2020	No comenzado	09/06/2020	No comenzado	16/06/2020	No comenzado	27/09/2020	No comenzado	
CONTRATACION DE LOGISTICA PARA EVENTO DE PROMOCION TURISTICA DE LA II FERIA AGROECOLOGICA LA TRONCAL 2020	OBRA ARTISTICA LITERARIA O CIENTIFICA	\$ 7.142,86	01/08/2020	No comenzado	agosto 2020	No comenzado	agosto 2020	No comenzado	agosto 2020	No comenzado	agosto 2020	No comenzado	agosto 2020	No comenzado	agosto 2020	No comenzado	Responsable Estuardo
ADQUISICION DE SEMILLAS FERTILIZANTES Y PLANTAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	\$ 113.546,24	04/06/2020	No comenzado	10/07/2020	No comenzado	10/08/2020	No comenzado	08/09/2020	No comenzado	27/10/2020	No comenzado	10/11/2020	No comenzado	10/07/2021	No comenzado	
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VETERIARIOS PARA LA CAMPAÑA DE SANIDAD ANIMAL Y MEJORAMIENTO GENETICO BOVINO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	\$ 24.500,00	05/06/2020	No comenzado	10/07/2020	No comenzado	11/08/2020	No comenzado	09/09/2020	No comenzado	28/10/2020	No comenzado	11/11/2020	No comenzado	11/07/2021	No comenzado	
ADQUISICION DE ANIMALES MENORES POLLOS CUYES CHANCHOS	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	\$ 29.000,00	06/06/2020	Completado	2019	Completado	11/07/1905	Completado	10/02/2020	No comenzado	10/03/2020	No comenzado	18/03/2020	No comenzado	25/03/2020	No comenzado	
ADQUISICION DE INSUMOS AGROPECUARIOS SEMILLAS FERTILIZANTES PARA LA GRANJA DE BURGAY	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	\$ 15.000,00	20/05/2020	No aplica		No aplica	25/05/2020	No comenzado	30/05/2020	No comenzado	24/06/2020	No comenzado	30/06/2020	No comenzado	30/07/2020	No comenzado	programa de papa 3has
CONTRATACION DE SERVICIOS DE LOGISTICA PARA LA CAMPAÑA DE CONCIENTIZACION TURISTICA PROVINCIAL	OBRA ARTISTICA LITERARIA O CIENTIFICA	\$ 22.321,43	29/02/2020	Completado	29/03/2020	No comenzado	03/04/2020	No comenzado	06/04/2020	No comenzado	13/04/2020	No comenzado	22/04/2020	No comenzado	24/04/2020	No comenzado	Ingapirca Fest, se realizara en abril-mayo
CONSTRUCCION DEL PROYECTO LAS CASCADAS EN EL RECINTO COCHANCAY	MENOR CUANTIA	\$ 35.714,29				No aplica											Esperar a Junio para la reforma,
CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE LA APLICACION TURISTICA DIGITAL	CONTRATACION DIRECTA	\$ 8.928,57	17/04/2020	No comenzado		No aplica	30/04/2020	No comenzado	06/05/2020	No comenzado	13/05/2020	No comenzado	20/05/2020	No comenzado	27/09/2020		posiblemente se devuelva a vialidad
CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO TURISTICO	CONTRATACION DIRECTA	\$ 8.928,57	20/03/2020	No comenzado		No aplica	27/03/2020	No comenzado	06/04/2020	No comenzado	13/04/2020	No comenzado	20/04/2020	No comenzado	03/08/2020	No comenzado	La aplicación se realizará en base al plan de desarrollo turístico y se reunirá con planificación para
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA GRANJA BURGAY	CATALOGO ELECTRONICO	\$ 892,86	02/03/2020	No aplica		No aplica	06/03/2020	No comenzado	20/03/2020	No comenzado	27/03/2020	No comenzado	27/03/2020	No comenzado	27/03/2020	No comenzado	elaborar los términos de referencia
CONTRATACION CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DEL PROYECTO SIETE CASCADAS EN EL RECINTO COCHANCAY	CONTRATACION DIRECTA	\$ 17.857,14															Esperar a Junio para la reforma,
PROMOCION DE ACTIVIDADES AGROPRODUCTIVAS TURISTICAS Y ARTESANALES	COMUNICACIONES OCIAL	\$ 11.899,29	31/01/2020	Completado		No aplica	31/01/2020	Completado	14/02/2020	No comenzado	21/02/2020	No comenzado	28/02/2020	No comenzado	13/03/2020	No comenzado	posiblemente se devuelva a vialidad.
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA CAMPAÑA DE SANIDAD ANIMAL	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	\$ 27.325,00	20/01/2020	Completado	2019	Completado	20/01/2020	Completado	10/02/2020	En progreso	09/03/2020	No comenzado	20/03/2020	No comenzado	10/12/2020	No comenzado	La promocion se realizara a traves de la realización de un carro alegórico
ADQUISICION DE ANIMALES MENORES PIES DE CRIA DE CERDOS MEDICAMENTOS Y BANALANCEADOS PARA FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD PECUARIA EN LA COMUNA JAVIN EN CONVENIO ELECAUSTRO GADPC	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	\$ 35.988,30	10/12/2019	Completado	20/12/2019	Completado	31/01/2020	Completado	11/02/2020	En progreso	09/03/2020	No comenzado	21/03/2020	No comenzado	30/12/2020	No comenzado	
ADQUISICION DE INSUMOS AGROPECUARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE PARCELAS DE PASTOS NATURALES EN EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CHUICHUN I ETAPA, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA 628.52 HA DEL SISTEMA DE RIEGO QUINOLAES - BUERAN, PARROQUIA HONORATO VASQUEZ I Y II ETAPA PARA EL	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	164.756,79	2019	Completado		No aplica	29/01/2020	Completado	10/02/2020	En progreso	09/03/2020	No comenzado	20/03/2020	No comenzado	30/07/2020	En progreso	
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	\$ 40.178,57	2019	Completado	2019	Completado	2.019,00	Completado	10/02/2020	En progreso	09/03/2020	No comenzado	20/03/2020	No	30/07/2020	No	Entregado Areas técnicas para
CONTRATACION DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE COMERCIALIZACION SISTEMA RIEGO SUMPALA VISISINGA	CONTRATACION DIRECTA	\$ 17.857,14	2019	Completado		No aplica	29/01/2020	Completado	10/02/2020	No comenzado	09/03/2020	No comenzado	20/03/2020	No comenzado	30/07/2020	En progreso	
REMODELACION DEL CENTRO DE EXCELENCIA BURGAY INFRAESTRUCTURA	MENOR CUANTIA	\$ 35.000,00	13/02/2020	No comenzado			17/02/2020	No comenzado									Conversar con fomento productivo
CONSTRUCCION DEL PROYECTO TURISTICO MIRADOR EN COJITAMBO	COTIZACION	\$ 312.500,00	31/03/2020	En progreso	30/04/2020	En progreso	30/04/2020	No comenzado	01/05/2020	No comenzado	25/05/2020	No comenzado	05/06/2020	No comenzado	28/02/2021	No comenzado	se ha contratado la consultoria del estudio geotécnico del mirador. El