



MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN

SUBPROGRAMA	OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACION	TIPO DE PROCESO DE CONTRATACION	MONTO DE CONTRATACION	AREAS RESPONSABLES	INFORMES, MEMORIAS TÉCNICAS, ESTUDIOS, INSPECCIONES TÉCNICAS		CONVENIOS		TDR		INICIO DE PROCESO DE CONTRATACION		ADJUDICACIÓN		FIRMA DEL CONTRATO		EJECUCION DEL PROYECTO		OBSERVACIONES		
					FECHA DE FIN	ESTADO	FECHA DE FIN	ESTADO	FECHA DE FIN	ESTADO	FECHA DE INICIO	ESTADO	FECHA DE FIN	ESTADO	FECHA DE FIN	ESTADO	FECHA DE INICIO	ESTADO			
INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CHRIPUNGO I Y II ETAPA	COTIZACION	628632,58			Completado			Completado		19/12/2019	Completado	05/02/2020	Completado	14/02/2020	Completado	02/03/2020	Completado	Se viene realizando un seguimiento permanente de la obra, con el acompañamiento desde la Gestión Social de la Dirección, una vez que los usuarios del canal llegaron a acuerdos con los propietarios de los terrenos por donde cruza el canal se retomaron los trabajos en el sector de Molibog.		
INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO IZHICAYACU I Y II ETAPA	LICITACION	\$ 1.250.974,04		22/01/2020	Completado			Completado		20/01/2020	Retrasado	?					No comenzado	La documentación precontractual se encuentra lista. No hay disponibilidad de recursos desde el BEDE. Se ha procedido con la actualización de los precios de mano de obra y materiales, teniendo un nuevo presupuesto de USD \$ 1662807,09 SIN IVA.		
INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO	REHABILITACIÓN DE LA CONDUCCIÓN PRINCIPAL DEL SISTEMA DE RIEGO PATOCOCCHA DEL CANTÓN CAÑAR III ETAPA	COTIZACION	\$ 747.205,81		15/03/2021	Completado			Completado		02/06/2021	En progreso	?		?		?		El proceso se encuentra en la fase de consolidación de antenas.		
INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SUMPALLA VISINGA II Y IV ETAPA	COTIZACION	\$ 265.280,88		19/02/2020	Completado			Completado	04/03/2020	Completado	18/03/2020	Retrasado	?					No comenzado	Esta lista la documentación precontractual. No hay disponibilidad de fondos desde el BEDE.	
GESTION SOCIAL: ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO IZHICAYACU II, PATACORRAL JERUSALEN QUINDALES BUERANI I Y II Y OJUNICUN I	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	\$ 26.044,48		04/03/2020	Completado			Completado	13/03/2020	Completado	20/03/2020	Retrasado	?					No comenzado	POR LA EMERGENCIA SANITARIA SE SIGUE ESPERANDO LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA LA EJECUCION.	
INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO	ESTUDIO DE RIEGO Y/O DRENAR DEL SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR LACTARIADO DE LA COMUNIDAD DE HUYPARINGO DE LA PARROQUIA INGARICA DEL CANTON CAÑAR	CONTRATACION DIRECTA	\$ 43.385,00		19/02/2020	Completado			Completado	30/08/2020	Completado	02/07/2021	Retrasado	16/07/2019						No comenzado	El proceso se encuentra en la fase de negociación.
INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO	ESTUDIO PARA LA REHABILITACION DE LA CAPTACION DEL SISTEMA DE RIEGO M J CALLE	CONTRATACION DIRECTA	\$ 35.200,00		16/03/2020	Completado			Completado	30/03/2020	En progreso	13/04/2020	Retrasado	?						No comenzado	Se mantiene reuniones con los directivos del sistema de riego Manuel J. Calle.
MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO EXISTENTES.	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL APOYO A LA PRODUCCION AGRICOLA A TRAVES DE LA OPTIMIZACION DEL USO APROVECHAMIENTO DISTRIBUCION Y GESTION DEL AGUA DE RIEGO EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR. # PAQUETE	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	\$ 840.936,06		20/02/2020	Completado	01/03/2020	Completado	Completado	12/03/2020	Completado	19/03/2020	En progreso	19/04/2020	22/09/2020	22/09/2020	22/09/2020	En progreso	Se han retomado los trabajos en los convenios que faltaban de ejecutar, Ger. Llamaghi y Chuchuan.		
MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO EXISTENTES.	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL APOYO A LA PRODUCCION AGRICOLA A TRAVES DE LA OPTIMIZACION DEL USO APROVECHAMIENTO DISTRIBUCION Y GESTION DEL AGUA DE RIEGO EN LA PROVINCIA DEL CAÑAR. # PAQUETE	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA			25/10/2020	No comenzado	01/11/2020	No comenzado	No comenzado	01/11/2020	No comenzado	01/04/2021	No comenzado	01/05/2021	16/05/2021	16/05/2021	16/05/2021			El proceso para la compra de las tuberías y accesorios cuenta con el proveedor adjudicado, esperando la firma del contrato para las adquisiciones de ferretería, geomembrana, materiales plásticos se realizó la compra por ínfima cuantía, se tiene la documentación para procesos de contratación de geomembrana y materiales metálicos electrosoldados.	
GESTION SOCIAL: ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS GIRAS DE OBSERVACION	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	\$ 16.544,00		15/07/2020	No comenzado			Completado	22/07/2020		27/07/2020		27/08/2020	02/09/2020	04/09/2020	04/09/2020			ESTA SUJETO A LA EMERGENCIA SANITARIA, POR LA MOVILIZACION DE PERSONAS.	
INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO	ADQUISICION DE GEOMEMBRANA PARA RESERVOIRES FAMILIARES Y COMUNALES	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	\$ 79.200,00		19/02/2020	Completado	Completado		Completado	06/03/2020		20/03/2020	No comenzado	20/04/2020	27/04/2020	11/05/2020	11/05/2020			Se espera contar con toda la documentación para la compra de geomembrana en el paquete actual.	
INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO	ESTUDIO PARA LA TECNIFICACION DEL RIEGO EN LA COMUNIDAD DE VENDELENE - INGARICA	CONTRATACION DIRECTA	\$ 30.000,00		01/10/2020					15/10/2020		30/10/2020		30/11/2020	14/12/2020	14/04/2021	14/04/2021			Con reforma de presupuesto partida provincial	
INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO	ESTUDIO PARA LA TECNIFICACION DEL RIEGO EN LA COMUNIDAD DE COTAGAR - CONOCOPITE	CONTRATACION DIRECTA	\$ 30.000,00		08/10/2020					22/10/2020		05/11/2020		07/12/2020	22/12/2020	22/04/2021	22/04/2021			Con reforma de presupuesto partida provincial	
INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO	ESTUDIO PARA LA TECNIFICACION DEL RIEGO EN EL SECTOR CONTRATUAL ORDENADO	CONTRATACION DIRECTA	\$ 30.000,00		15/10/2020					30/10/2020		13/11/2020		14/12/2020	28/12/2020	28/04/2021	28/04/2021			Con reforma de presupuesto partida provincial	
INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE RIEGO	Contratación de estudios integral y diseños definitivos para evaluar las condiciones de filtraciones, estabilidad y seguridad de los reservorios El Tablon, Chacagun - San Raik, Chuchun - Ana María.	CONTRATACION DIRECTA	\$ 32.035,00		01/10/2020	Completado	12/10/2020	Completado	Completado	12/10/2020	No comenzado	18/02/2021	Completado	03/03/2021	Completado	18/03/2021	Completado	07/04/2021	En progreso	El consultor viene trabajando de acuerdo con el cronograma establecido.	



MATRIZ DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN DE PROYECTOS

N°	Año	Programa	Subprograma	Proyecto	Hitos del proyectos	Meta del proyecto Porcentaje de avance	Medio de Verificación	Fecha Comienzo	Fecha Fin	Responsable	Estatus	Cronograma de Ejecución												Observaciones		
												ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
2	2020	Fomento productivo	Desarrollo de emprendimientos con valor agregado	Fortalecimiento de la cadena del leche mediante la implementación de juntas lecherías	IMPLEMENTACION DE JUNTA LECHERA MEDIANTE LA DOTACION DE UN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE LECHE	0%	de seguimiento, proyectos, fotografías, contratos, convenio, facturas Memorias fotográficas	01/09/2020	01/12/2020	FOMENTO PRODUCTIVO	No comenzado															NO DEFINE EL PREFECTO
3	2020	Fomento productivo	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Fortalecimiento de la cadena de la paja toquilla	ADQUISICION DE HORMAS METALICAS PARA EL PRENSADO Y TERMINADO DEL SOMBRERO	100%	de seguimiento, proyectos, fotografías, contratos, convenio, facturas Memorias fotográficas Visitas	01/04/2020	01/07/2020	FOMENTO PRODUCTIVO	Completado															SE ENCUENTRA EN ROCESO DE COMPRAS
4	2020	Fomento productivo	Desarrollo mecanismos de comercialización	Fortalecimiento de la cadena del cacao en zhuacuy	CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA EN MARKETING PARA POSESIONAR AL PRODUCTO DE APAZ	60%	de seguimiento, proyectos, fotografías, contratos, convenio, facturas Memorias fotográficas	01/05/2020	01/09/2020	FOMENTO PRODUCTIVO	En progreso															SE SUSPENDIERON LAS CONSULTORIAS
7	2020	Agroproducción	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Fortalecimiento actividad agropecuaria	ADQUISICION DE INSUMOS AGROPECUARIOS	100%	informes de planificación, informes de seguimiento, proyectos, fotografías, contratos, facturas, convenios, actas de entrega	04/06/2020	30/06/2021	ENRIQUE DUY NEIRA MARCELO VERDUGO BENJAMIN MALDONADO CHRISTIAN PAGUAY	Completado														SE VOLVERA A SUBIR EL PROCESO, PUESTO QUE SE DECLARO DESIERTO	
10	2020	Agroproducción	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Promocion de acceso a recursos para procurar acciones de desarrollo sustentable a través de la producción agropecuaria (insumos agropecuarios)	ADQUISICION DE INSUMOS AGROPECUARIOS	100%	Matrices de planificación, informes de seguimiento, proyectos, fotografías, contratos, convenio, facturas, actas de entrega recepción, fichas UPAs	04/06/2020	30/06/2021	ENRIQUE DUY NEIRA MARCELO VERDUGO BENJAMIN MALDONADO CHRISTIAN PAGUAY	Completado														SE VOLVERA A SUBIR EL PROCESO, PUESTO QUE SE DECLARO DESIERTO.	
12	2020	Agroproducción	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Capacitación asistencia técnica a productores agropecuarios a los sistemas de riego y fortalecimiento a la cadena productiva de la leche	CONTRATACION	100%	Informes, memorias técnicas, registros de participantes informes seguimiento, fotografías	10/01/2020	10/07/2020	AGROPRODUCCION CONTRATADOS PARA PROCESO CAPACITACION	Completado															
14	2020	Fortalecimiento turístico y artesanal	Desarrollo de infraestructura turística provincial	Contratación de servicio de internet en centros parroquiales	contratación de servicio de internet	100%	Internet inalámbrico instalado en los centros parroquiales				Completado															
19	2020	Fortalecimiento turístico y artesanal	Fomento de la cadena turística	Material promocional provincial	Material promocional	0%	Contratos, fotografías				No comenzado														No se realizará por falta de presupuesto	
20	2019	Fomento Productivo	Desarrollo de emprendimientos con valor agregado	Equipamiento complementario para la fabrica de quesos zhungomarca en general morales	Marmita, calentador, control de velocidad, mesa tina de sal muera	100%	Contratos, fotografías, informes	01/02/2020	01/04/2020	Estuardo Astudillo	En progreso														El proceso se encuentra en Compras Públicas	
21	2019	Fomento Productivo	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Eventos publicos promocionales	Confección de un carro alegórico para el desfile de Cañar Capital Arqueológica y Cultural	100%	Carro alegórico para el desfile de Cañar Capital Arqueológica y Cultural	13/01/2020	26/01/2020	Estefanía Ortiz	En progreso															
22	2019	Fomento Productivo	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Fortalecimiento de la cadena del cuy	Señalización de puntos de internet en parroquias	100%	Señalización de puntos de internet colocados en parroquias	01/01/2020	13/03/2020	Estefanía Ortiz	En progreso															
23	2019	Fortalecimiento Turístico y Artesanal	Fomento de la cadena turística	Proyecto turístico ceab (maquin y equip para sistema riego)	Galpones de cuyes	100%	Informes, fotografías, galpones	15/02/2020	30/12/2020	Enrique Duy	Completado															
24	2019	Agroproducción	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Promocion de soberania alimentaria a través de fortalecimiento de cadena de valor agropecuaria der parroquia ventura	Equipamiento riego granja Bugay	100%	Informes, fotografías	28/01/2020	12/02/2020	Benjamin Maldonado	En progreso															
25	2019	Agroproducción	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Promocion de soberania alimentaria a través de fortalecimiento de cadena de valor agropecuaria der pancho negro	Contribuir al aumento de la productividad agropecuaria mediante la asistencia técnica, mejoramiento del suelo y explotaciones agropecuarias	100%	proyectos, fotografías, contratos, facturas, convenios, actas de entrega recepción, fichas UPAs	02/01/2020	30/12/2020	Ing. José Palacios	En progreso															
26	2019	Agroproducción	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Promocion de soberania alimentaria fortalecimiento de la cadena valor agropecuaria pro ex rei colonia agrícola amaznas	Contribuir al aumento de la productividad agropecuaria mediante la asistencia técnica, mejoramiento del suelo y explotaciones agropecuarias	100%	proyectos, fotografías, contratos, facturas, convenios, actas de entrega recepción, fichas UPAs	02/01/2020	30/12/2020	Ing. José Palacios	Completado															
29	2019	Agroproducción	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Prom acc rec proc acc des sust a través ford cad prod leche (fertil)	Capacitación, asistencia técnica, Fertilización	100%	Informes, actas de entrega receptor	05/01/2020	31-12-2020	ENRIQUE DUY NEIRA BENJAMIN MALDONADO CHRISTIAN PAGUAY MARCELO VERDUGO	Completado															
30	2019	Agroproducción	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Prom acc rec proc acc des sust a través ford cad prod leche (medic)	ADQUISICION MEDICAMENTOS VETERINARIOS	100%	proyectos, fotografías, contratos, facturas, convenios, actas de entrega recepción, fichas UPAs	20/03/2020	10/12/2020	ENRIQUE DUY NEIRA BENJAMIN MALDONADO CHRISTIAN PAGUAY	Completado														LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SE ENCUENTRA EN PROCESO DE APROBACION DE CONTRATO EN DEPARTAMENTO JURIDICO.	
31	2019	Agroproducción	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Prom acc rec proc acc des sust tra ford cad prod agro (insu) 2018	Capacitación, asistencia técnica, siembra de cultivos	100%	Informes, actas de entrega receptor	05/01/2020	31-12-2020	ENRIQUE DUY NEIRA BENJAMIN MALDONADO CHRISTIAN PAGUAY MARCELO VERDUGO	Completado															
32	2019	Agroproducción	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Prom sob alm trav ford cad valor agrop deriv parr ventura (f)	Tecnificar las explotaciones agropecuarias con la finalidad del aumento de la productividad y cuidado del medioambiente	100%	proyectos, registro fotográfico, contratos, facturas, convenios, actas de entrega recepción, fichas UPAs	02/01/2020	30/12/2020	Ing. José Palacios	Completado															
33	2019	Agroproducción	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Prom sob alm trav ford cad valor agrop parr pancho neg (f agro)2	Tecnificar las explotaciones agropecuarias con la finalidad del aumento de la productividad y cuidado del medioambiente	100%	proyectos, registro fotográfico, contratos, facturas, convenios, actas de entrega recepción, fichas UPAs	02/01/2020	30/12/2020	Ing. José Palacios	En progreso														NO SE EJECUTO POR CAUSA DE LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID 19 PANDEMIA	
34	2019	Agroproducción	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Prom sob alm ford cad val agric deriv manue cal (in agr)2018	Tecnificar las explotaciones agropecuarias con la finalidad del aumento de la productividad y cuidado del medioambiente	100%	proyectos, registro fotográfico, contratos, facturas, convenios, actas de entrega recepción, fichas UPAs	02/01/2020	30/12/2020	Ing. José Palacios	Completado															
35	2019	Agroproducción	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Prom sob alm ford cad val agro colli agric amz f ago)2018	Tecnificar las explotaciones agropecuarias con la finalidad del aumento de la productividad y cuidado del medioambiente	100%	proyectos, registro fotográfico, contratos, facturas, convenios, actas de entrega recepción, fichas UPAs	02/01/2020	30/12/2020	Ing. José Palacios	Completado															
36	2019	Agroproducción	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Prom sob alm ford cad val agrop rec con vol dics (in agr) 2018	Tecnificar las explotaciones agropecuarias con la finalidad del aumento de la productividad y cuidado del medioambiente	100%	proyectos, registro fotográfico, contratos, facturas, convenios, actas de entrega recepción, fichas UPAs	02/01/2020	30/12/2020	Ing. José Palacios	En progreso															
37	2019	Agroproducción	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Adq insumos agrop imp proy prod s rie patacocha i et (prod) 2017	ADQUISICION DE INSUMOS AGROPECUARIOS	100%	Informes de seguimiento, fotografías, contratos, facturas, actas de entrega recepción, fichas	15/01/2020	15/07/2020	AGROPRODUCCION	Completado														SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPEMENTACION	
38	2019	Agroproducción	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Adq ins agrop imp proy prod s r patacorral, j et etapa (prod)2017	ADQUISICION DE INSUMOS AGROPECUARIOS	100%	Informes de seguimiento, fotografías, contratos, facturas, actas de entrega recepción, fichas	15/01/2020	15/07/2020	AGROPRODUCCION	Completado															
					Estudios geológicos y estructurales	100%	Estudios realizados	03/02/2020	31/03/2020	Estefanía Ortiz, Marco Cheres	En progreso															
					Estudios arqueológicos complementarios	100%	Estudios realizados	03/02/2020	31/03/2020	Estefanía Ortiz, Marco Cheres	No comenzado															
					Aprobación del proyecto en INPC	100%	Proyecto aprobado por el INPC	01/01/2020	30/04/2020	Estefanía Ortiz, Marco Cheres	En progreso														El Proyecto se encuentra siendo revisado por Petreocudador, INPC, y Municipio de Azuques. Para su	

