

## MATRIZ DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN DE PROYECTOS

| N° | Año       | Programa  | Subprograma                          | Proyecto  | Hitos del proyectos   | Meta Ponderada | Cronograma de Ejecución |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  | Observaciones |
|----|-----------|---|--------------------------------------|---|---|----------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|---------------|
|    |           |   |                                      |   |   |                | May                     | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  |  |  |               |
| 1  | 2019-2021 | Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes. | Infraestructura de sistemas de riego | Ampliación y mejoramiento del sistema de riego Izhcayacu II y III etapa   | Documentación precontractual esta en la comisión técnica  |                |                         |     |     |     |     |     |     |     |  |  | Se realizo una actualización del presupuesto, ya que en los últimos meses hubo un incremento importante en los precios de las tuberías de PVC, siendo este el componente de los rubros     |  |               |
| 2  | 2019      | Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes. | Infraestructura de sistemas de riego | Ampliación y mejoramiento de la producción agropecuaria a través de la implementación de un sistema de riego por aspersión, la construcción de reservorios familiares, el mejoramiento de la infraestructura y el fortalecimiento organizativo del sistema de riego de la Comunidad de Cuchucun III | Se construye la III Etapa que corresponde al Módulo 4. Se tiene un avance del 100% de la obra.  |                |                         |     |     |     |     |     |     |     |  |  | Se dispone ya del acta de entrega recepción definitiva   |  |               |
| 3  | 2021      | Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes. | Infraestructura de sistemas de riego | "REHABILITACIÓN DE LA CONDUCCIÓN PRINCIPAL DEL SISTEMA DE RIEGO PATOCOCHA DEL CANTÓN CAÑAR III ETAPA"   | Se construye la III Etapa, mejorando la conducción principal desde la abscisa 11+951 hasta la 19+410, se incluyen los sifones de Hachamulana y Taglin   |                |                         |     |     |     |     |     |     |     |  |  | El proceso precontractual se encuentra en su fase final, faltando la firma del contrato.   |  |               |
| 4  | 2019      | Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes. | Infraestructura de sistemas de riego | Ampliación y mejoramiento del sistema de riego Chiripungo I y II Etapa.   | En ejecución.   |                |                         |     |     |     |     |     |     |     |  |  | Se viene realizando un seguimiento permanente de la obra, faltando la colocación de tubería de presión en el sector de Molobog.  |  |               |
| 5  | 2019      | Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes. | Infraestructura de sistemas de riego | Ampliación y mejoramiento del sistema de riego Sumpala Visisinga III y IV Etapa   | Se dispone de información precontractual lista para iniciar proceso de contratación.  |                |                         |     |     |     |     |     |     |     |  |  | Se procede a la actualización de precios de mano de obra y materiales, para posteriormente analizar el financiamiento  |  |               |
| 6  | 2019      | Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes. | Infraestructura de sistemas de riego | Mejoramiento del sistema de riego Patacorral, Parroquial Jerusalen I Etapa.   | Proyecto con un avance del 100%, ejecutándose por la EP Cañar.  |                |                         |     |     |     |     |     |     |     |  |  | Se dispone ya del acta de entrega recepción definitiva   |  |               |
| 7  | 2020      | Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes. | Infraestructura de sistemas de riego | Adquisición de materiales para el apoyo a la producción agropecuaria a través de la optimización del uso, aprovechamiento, distribución y gestión del agua de riego en la Provincia del Cañar I Grupo   | Los materiales de ferretería y tubería han sido entregados en su totalidad, al momento se viene ejecutando las obras con el acompañamiento técnico y social por parte de la Dirección de Riego y Drenaje; en el proceso de materiales metálicos se efectivizó el anticipo el 15 de diciembre, por lo que se encuentra en ejecución teniendo como plazo 45 días. |                |                         |     |     |     |     |     |     |     |  |  | Se han retomado los trabajos en los convenios que faltaban de ejecutar, Ger, Llamagshi y Chuchucan.  |  |               |
| 8  | 2021      | Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes. | Infraestructura de sistemas de riego | Adquisición de materiales para el apoyo a la producción agropecuaria a través de la optimización del uso, aprovechamiento, distribución y gestión del agua de riego en la Provincia del Cañar II Grupo  | Se cuenta con los informes técnicos y sociales para la elaboración de los respectivos convenios   |                |                         |     |     |     |     |     |     |     |  |  | Se cuenta con proformas para las compras, pero debido al incremento de precios de tubería y válvulas se hicieron necesario la elaboración de convenios modificatorios en cuatro convenios. |  |               |

|    |      |   |                                      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|------|---|--------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 9  | 2019 | Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes. | Infraestructura de sistemas de riego | Adquisición de geomembrana para reservorios II paquete  | Esta en el paquete de adquisición urgente de materiales.   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se cuenta con toda la documentación y se inicia el proceso de compra.  |
| 10 | 2019 | Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes. | Infraestructura de sistemas de riego | Estudios riego y drenaje (Bocatoma Manuel J Calle)  | Consta en el paquete de prioridad 1 para estudios  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se mantiene reuniones con los directivos del sistema de riego Manuel J. Calle  |
| 11 | 2019 | Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes. | Infraestructura de sistemas de riego | Estudios riego y drenaje ( San Pedro de Honorato Vásquez)   | Proceso de adjudicación de incremento de caudal disponible.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AUN NO SE DISPONE DE LOS RESULTADOS DE LA SENAGUA SOBRE INCREMENTO DE CAUDAL PARA VER LA VIABILIDAD DEL PYTO.  |
| 12 | 2019 | Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes. | Infraestructura de sistemas de riego | Estudio de riego y o drenaje para la Comunidad de Pacay y Cooperativa Jaime roldos, pertenecientes a la parroquia zhud  | Existe estudio en tramite de viabilidad técnica en la SENAGUA para 80 L/Sg, pero disponen de 112 L/Sg.       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se ha entregado por parte de Junta Parroquial de Zhud las escrituras de los terrenos para la implementación de los reservorios.  |
| 13 | 2019 | Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes. | Infraestructura de sistemas de riego | Estudios y diseños definitivos para la construcción y tecnificación a nivel de cabecera de parcela del sistema de riego Correouco - La Posta, Canton Cañar  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Existe una carta de la TUCAYTA, en la que manifiesta que este proyecto estaría dividiendo su estructura organizativa. Está en detenido hasta clarificar este asunto. No obstante es un Proyecto de más de 20 Km de conducción para regar 70 has. |
| 14 | 2019 | Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes. | Infraestructura de sistemas de riego | Estudios y diseños definitivos para la construcción y tecnificación a nivel de cabecera de parcela del sistema de riego Huayrapungo-Chuquines   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Depende del estudio que se genere para Llactahuaico - Huayrapungo, es parte de la negociación.   |
| 15 | 2021 | Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes. | Infraestructura de sistemas de riego | Estudios y diseños definitivos para el mejoramiento y tecnificación a nivel de parcela en el sistema de riego de la comuna La Dolorosa de LLactahuayco de la Parroquia Ingapirca del Cantón cañar.        | Se cuenta con los términos de referencia para la contratación del estudio.                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se efectivizó el anticipo con fecha 15 de agosto, por lo que se iniciaron los trabajos con una reunión de trabajo con el equipo consultor, los usuarios y personal de la Prefectura.   |
| 16 | 2021 | Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes. | Infraestructura de sistemas de riego | Contratación de estudios integral y diseños definitivos para evaluar las condiciones de filtraciones, estabilidad y seguridad de los reservorios El Tablón, Chacaguin - San Rafael, Chuichun – Ana María. | Al momento ya se realizó la adjudicación de la Consultoría   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se ha presentado los documentos correspondientes a los diseños definitivos, mismos que al momento son revisados por el administrador del contrato  |
| 17 | 2020 | Mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de riego existentes. | Infraestructura de sistemas de riego | Apoyo a la producción agropecuaria a través de la optimización del uso, aprovechamiento, distribución y gestión del agua de riego en la provincia del Cañar   | Se realiza el estudio de mercado para las compras de materiales de ferretería, tubería, geomembrana, petreos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Los materiales correspondientes a los procesos de tubería y ferretería se vienen entregando por los proveedores a las juntas de regantes.  |









## MATRIZ DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN DE PROYECTOS

| N° | Año  | Programa                              | Subprograma  | Proyecto   | Hitos del proyectos   | Meta del proyecto<br>Porcentaje de<br>avance | Medio de Verificación  | Fecha Comienzo | Fecha Fin  | Responsable  | Estatus      | Cronograma de Ejecución |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Observaciones |  |   |
|----|------|---------------------------------------|--|--|---|--|--|----------------|------------|--|--------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|--|---|
|    |      |                                       |  |  |   |  |  |                |            |  |              | ENE                     | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |               |  |   |
| 2  | 2020 | Fomento productivo                    | Desarrollo de emprendimientos con valor agregado   | Fortalecimiento de la cadena del leche mediante la implementación de juntas lecherías  | IMPLEMENTACION DE JUNTA LECHERA MEDIANTE LA DOTACION DE UN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE LECHE   | 0%   | de seguimiento, proyectos, fotografías, contratos, convenio, facturas<br>Memorias fotográficas   | 01/09/2020     | 01/12/2020 | FOMENTO PRODUCTIVO   | No comenzado |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |  | NO DEFINE EL PREFECTO   |
| 3  | 2020 | Fomento productivo                    | Fortalecimiento de capacidades agroproductivas     | Fortalecimiento de la cadena de la paja toquilla   | ADQUISICION DE HORMAS METALICAS PARA EL PRENSADO Y TERMINADO DEL SOMBRERO   | 100%   | de seguimiento, proyectos, fotografías, contratos, convenio, facturas<br>Memorias fotográficas   | 01/04/2020     | 01/07/2020 | FOMENTO PRODUCTIVO   | Completado   |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |  | SE ENCUENTRA EN ROCESO DE COMPRAS   |
| 4  | 2020 | Fomento productivo                    | Desarrollo mecanismos de comercialización          | Fortalecimiento de la cadena del cacao en zhuway   | CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA EN MARKETING PARA POSESIONAR AL PRODUCTO DE APAZ  | 60%  | de seguimiento, proyectos, fotografías, contratos, convenio, facturas<br>Memorias fotográficas   | 01/05/2020     | 01/09/2020 | FOMENTO PRODUCTIVO   | No comenzado |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |  | SE SUSPENDIERON LAS CONSULTORIAS  |
| 7  | 2020 | Agroproducción                        | Fortalecimiento de capacidades agroproductivas     | Fortalecimiento actividad agropecuaria   | ADQUISICION DE INSUMOS AGROPECUARIOS  | 100%   | Matrices de planificación, Informes de seguimiento, proyectos, fotografías, contratos, facturas, convenios, actas de entrega                       | 04/06/2020     | 30/06/2020 | ENRIQUE DUY NEIRA<br>MARCELO VERDUGO<br>BENJAMIN MALDONADO<br>CHRISTIAN PAGUAY | Completado   |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |  | SE VOLVERA A SUBIR EL PROCESO, PUESTO QUE SE DECLARO DESIERTO   |
| 10 | 2020 | Agroproducción                        | Fortalecimiento de capacidades agroproductivas     | Promocion de acceso a recursos para procurar acciones de desarrollo sustentable a traves de la produccion agropecuaria (insumos agropecuarios) | ADQUISICION DE INSUMOS AGROPECUARIOS  | 100%   | Matrices de planificación, Informes de seguimiento, proyectos, fotografías, contratos, convenio, facturas, actas de entrega recepción, fichas UBAs | 04/06/2020     | 30/06/2020 | ENRIQUE DUY NEIRA<br>MARCELO VERDUGO<br>BENJAMIN MALDONADO<br>CHRISTIAN PAGUAY | Completado   |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |  | SE VOLVERA A SUBIR EL PROCESO, PUESTO QUE SE DECLARO DESIERTO   |
| 12 | 2020 | Agroproducción                        | Fortalecimiento de capacidades agroproductivas     | Capacitación asistencia tecnica a productores agropecuarios a los sistemas de riego y fortalecimiento a la cadena productiva de la leche       | CONTRATACION  | 100%   | Informes, memorias tecnicas, registros de participantes informes seguimiento, fotografías  | 10/01/2020     | 10/07/2020 | AGROPRODUCCION,<br>CONTRATADOS PARA<br>PROCESO CAPACITACION                    | Completado   |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |  |   |
| 14 | 2020 | Fortalecimiento turístico y artesanal | Desarrollo de infraestructura turística provincial | Contratación de servicio de internet inalámbrico en centros parroquiales   | Contratación de servicio de internet  | 100%   | seguimiento, fotografías   |                |            |  | Completado   |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |  |   |
| 19 | 2020 | Fortalecimiento turístico y artesanal | Fomento de la cadena turística                     | Material promocional provincial  | Material promocional provincial   | 0%   | Contratos, fotografías   |                |            |  | No comenzado |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |  | No se realizará por falta de presupuesto  |
| 20 | 2019 | Fomento Productivo                    | Desarrollo de emprendimientos con valor agregado   | Equipamiento complementario para la fabrica de quesos zhungmarca en general morales  | Marmita, calentador, control de velocidad, mesa tina de sal muera   | 100%   | Contratos, fotografías, informes   | 01/02/2020     | 01/04/2020 | Estuardo Astudillo   | Completado   |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |  | El proceso se encuentra en Compras Públicas   |
| 21 | 2019 | Fomento Productivo                    | Fortalecimiento de capacidades agroproductivas     | Eventos publicos promocionales   | Confección de un carro alegórico para el desfile de Cañar Capital Arqueológica y Cultural   | 100%   | Señalización de puntos de internet colocados en parroquias   | 13/01/2020     | 26/01/2020 | Estefania Ortiz  | Completado   |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |  |   |
| 22 | 2019 | Fomento Productivo                    | Fortalecimiento de capacidades agroproductivas     | Fortalecimiento de la cadena del cuy   | Galpones de cuyes   | 100%   | Informes, fotografías, galpones  | 15/02/2020     | 30/12/2020 | Enrique Duy  | Completado   |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |  |   |
| 23 | 2019 | Fortalecimiento Turístico y Artesanal | Fomento de la cadena turística                     | Proyecto turístico ceab (maquin y equip para sistema riego)  | Equipamiento riego granja Burgay  | 100%   | Informes, fotografías  | 28/01/2020     | 12/02/2020 | Benjamin Maldonado   | En progreso  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |  |   |
| 24 | 2019 | Agroproducción                        | Fortalecimiento de capacidades agroproductivas     | Promocion de soberania alimentaria a traves de fortalecimiento de cadena de valor agropecuaria der parroquia ventura                           | Contribuir al aumento de la productividad agropecuaria mediante la asistencia técnica, mejoramiento del suelo y explotaciones agropecuarias | 100%   | proyectos, fotografías, contratos, facturas, convenios, actas de entrega recepción, fichas UPAs  | 02/01/2020     | 30/12/2020 | Ing. José Palacios   | En progreso  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |  |   |
| 25 | 2019 | Agroproducción                        | Fortalecimiento de capacidades agroproductivas     | Promocion de soberania alimentaria a traves de fortalecimiento de cadena de valor agropecuaria der pancho negro                                | Contribuir al aumento de la productividad agropecuaria mediante la asistencia técnica, mejoramiento del suelo y explotaciones agropecuarias | 100%   | proyectos, fotografías, contratos, facturas, convenios, actas de entrega recepción, fichas UPAs  | 02/01/2020     | 30/12/2020 | Ing. José Palacios   | En progreso  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |  |   |
| 26 | 2019 | Agroproducción                        | Fortalecimiento de capacidades agroproductivas     | Promocion de soberania alimenticia fortalecimiento de la cadena valor agropecuaria pro evi rel colonia agricola amazonas                       | Contribuir al aumento de la productividad agropecuaria mediante la asistencia técnica, mejoramiento del suelo y explotaciones agropecuarias | 100%   | proyectos, fotografías, contratos, facturas, convenios, actas de entrega recepción, fichas UPAs  | 02/01/2020     | 30/12/2020 | Ing. José Palacios   | Completado   |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |  |   |
| 29 | 2019 | Agroproducción                        | Fortalecimiento de capacidades agroproductivas     | Prom acc rec proc des sust a traves fort cad prod leche (fertil)   | Capacitación, asistencia técnica, Fertilización   | 100%   | Informes, actas de entrega recepción   | 05/01/2020     | 31-12-2020 | ENRIQUE DUY NEIRA<br>BENJAMIN MALDONADO<br>CHRISTIAN PAGUAY<br>MARCELO VERDUGO | Completado   |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |  |   |
| 30 | 2019 | Agroproducción                        | Fortalecimiento de capacidades agroproductivas     | Prom acc rec proc des sust a traves fort cad prod leche (medic)  | ADQUISICION MEDICAMENTOS VETERINARIOS   | 100%   | proyectos, fotografías, contratos, facturas, convenios, actas de entrega recepción, fichas UPAs  | 20/03/2020     | 10/12/2020 | ENRIQUE DUY NEIRA<br>BENJAMIN MALDONADO<br>CHRISTIAN PAGUAY                    | Completado   |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |  | LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SE ENCUENTRA EN PROCESO DE APROBACION DE CONTRATO EN DEPARTAMENTO JURIDICO |
| 31 | 2019 | Agroproducción                        | Fortalecimiento de capacidades agroproductivas     | Prom acc rec proc des sust tra fort cad prod agro (insu) 2018  | Capacitación, asistencia técnica, siembra de cultivos   | 100%   | Informes, actas de entrega recepción   | 05/01/2020     | 31-12-2020 | ENRIQUE DUY NEIRA<br>BENJAMIN MALDONADO<br>CHRISTIAN PAGUAY<br>MARCELO VERDUGO | Completado   |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |  |   |
| 32 | 2019 | Agroproducción                        | Fortalecimiento de capacidades agroproductivas     | Prom sob alim trav fort cad valor agrop deriv parr ventura (I)   | Tecnificar las explotaciones agropecuarias con la finalidad del aumento de la productividad y cuidado del medioambiente                     | 100%   | proyectos, registro fotografico, contratos, facturas, convenios, actas de entrega recepción, fichas UPAs   | 02/01/2020     | 30/12/2020 | Ing. José Palacios   | Completado   |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |  |   |
| 33 | 2019 | Agroproducción                        | Fortalecimiento de capacidades agroproductivas     | Prom sob alim trav fort cad valor agrop parr pancho neg (I agro)2  | Tecnificar las explotaciones agropecuarias con la finalidad del aumento de la productividad y cuidado del medioambiente                     | 100%   | proyectos, registro fotografico, contratos, facturas, convenios, actas de entrega recepción, fichas UPAs   | 02/01/2020     | 30/12/2020 | Ing. José Palacios   | Completado   |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |  | NO SE EJECUTO POR CAUSA DE LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID 19 PANDEMIA                                  |
| 34 | 2019 | Agroproducción                        | Fortalecimiento de capacidades agroproductivas     | Prom sob alim fort cad val agric deriv manuej call (in a)2018  | Tecnificar las explotaciones agropecuarias con la finalidad del aumento de la productividad y cuidado del medioambiente                     | 100%   | proyectos, registro fotografico, contratos, facturas, convenios, actas de entrega recepción, fichas UPAs   | 02/01/2020     | 30/12/2020 | Ing. José Palacios   | Completado   |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |  |   |
| 35 | 2019 | Agroproducción                        | Fortalecimiento de capacidades agroproductivas     | Prom sob alim fort cad val agro coli agric amz (I ago)2018   | Tecnificar las explotaciones agropecuarias con la finalidad del aumento de la productividad y cuidado del medioambiente                     | 100%   | proyectos, registro fotografico, contratos, facturas, convenios, actas de entrega recepción, fichas UPAs   | 02/01/2020     | 30/12/2020 | Ing. José Palacios   | Completado   |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |  |   |
| 36 | 2019 | Agroproducción                        | Fortalecimiento de capacidades agroproductivas     | Prom sob alim fort cad val agrop rec con vol dios (in agr) 2018  | Tecnificar las explotaciones agropecuarias con la finalidad del aumento de la productividad y cuidado del medioambiente                     | 100%   | proyectos, registro fotografico, contratos, facturas, convenios, actas de entrega recepción, fichas UPAs   | 02/01/2020     | 30/12/2020 | Ing. José Palacios   | Completado   |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |  |   |
| 37 | 2019 | Agroproducción                        | Fortalecimiento de capacidades agroproductivas     | Adq insumos agrop imp proy prod s rie patacocha II et (prod) 2017  | ADQUISICION DE INSUMOS AGROPECUARIOS  | 100%   | Informes de seguimiento, fotografías, contratos, facturas, actas de entrega recepción, fichas  | 15/01/2020     | 15/07/2020 | AGROPRODUCCION   | Completado   |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |  | SE ENCUENTRA EN PROCESO DE  |





