MATRIZ DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN DE PROYECTOS

N°	Año	Programa	Subprograma	Proyecto	Hitos del proyectos	Meta del proyecto Porcentaje de avance	Medio de Verificación	Fecha Comienzo	Fecha Fin	Responsable	Estatus	Cronograma de Ejecución												Observaciones
												Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	2020	Desarrollo de cadenas agropecuarias	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Plan estratégico de desarrollo económico productivo	Plan estratégico de desarrollo económico productivo	0%	Plan Informes	02/03/2020	02/07/2020	DIRECCIÓN DESARROLLO P	No comenzado													SE ELIMINÓ EN REFORMA
2	2020	Fomento productivo	Desarrollo de emprendimientos con valor agregado	Fortalecimiento de la cadena del leche mediante la implementacion de juntas lecheras	IMPLEMENTACION DE JUNTA LECHERA MEDIANTE LA DOTACION DE UN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE LECHE	0%	de seguimiento, proyectos, fotografias, contratos, convenio, facuras Memorias fotográficas	01/09/2020	01/12/2020	FOMENTO PRODUCTIVO	No comenzado													NO DEFINE EL PREFECTO
3	2020	Fomento productivo	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Fortalecimiento de la cadena de la paja toquilla	ADQUISICIÓN DE HORMAS METALICAS PARA EL PRENSADO Y TERMINADO DEL SOMBRERO	70%	de seguimiento, proyectos, fotografias, contratos, convenio, facuras Memorias fotográficas Visitas	01/04/2020	01/07/2020	FOMENTO PRODUCTIVO	En progreso													SE ENCUENTRA EN ROCESO DE COMPRAS
4	2020	Fomento productivo	Desarrollo mecanismos de comercialización	Fortalecimiento de la cadena del cacao en zhucay	CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORIA EN MARKETING PARA POSESIONAR AL PRODUCTO DE APAZ	0%	Matrices de planificación, Informes de seguimiento, proyectos, fotografias, contratos, convenio, facuras Memorias fotográficas	01/05/2020	01/09/2020	FOMENTO PRODUCTIVO	En progreso													SE SUSPENDIERON LAS CONSULTORIAS
5	2020	Fomento productivo	Desarrollo mecanismos de comercialización	Fortalecimiento de la cadena del cacao en el recinto el piedrero	REALIZACION DE LA VI FERIA DEL CACAO EN EL PIEDRERO	0%	FACTURAS, INFORME, FOTOS, CONTRATO	01/08/2020	02/08/2020	FOMENTO PRODUCTIVO	No comenzado													SUSPENDIDA POR EL COVID
6	2020	Fomento productivo	Desarrollo mecanismos de comercialización	Fortalecimiento de la feria agroecologica la troncal 2020	REALIZACION DE LA SEGUNDA FERIA AGROECOLOGICA EN LA CIUDAD DE LA TRONCAL	0%	FACTURAS, INFORME, FOTOS, CONTRATO	01/08/2020	25/08/2020	FOMENTO PRODUCTIVO	No comenzado													SUSPENDIDA POR EL COVID
7	2020	Agroproducción	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Fortalecimiento actividad agropecuaria	ADQUISICION DE INSUMOS AGROPECUARIOS	70%	Matrices de planificación, Informes de seguimiento, proyectos, fotografias, contratos, facuras, convenios, actas de entrega	04/06/2020	30/06/2021	ENRIQUE DUY NEIRA MARCELO VERDUGO BENJAMIN MALDONADO CHRISTIAN PAGUAY	En progreso													SE VOLVERA A SUBIR EL PROCESO, PUESTO QUE SE DECLARO DESIERTO
10	2020	Agroproducción	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Promocion de acceso a recursos para procurar acciones de desarrollo sustentable a traves de la prducccion agropecuaria (insumos agropecuarios)	ADQUISICION DE INSUMOS AGROPECUARIOS	70%	Matrices de planificación, Informes de seguimiento, proyecto, fotografias, contratos, convenio, facuras, actas de entrega recepción, fichas UBAs	04/06/2020	30/06/2021	ENRIQUE DUY NEIRA MARCELO VERDUGO BENJAMIN MALDONADO CHRISTIAN PAGUAY	En progreso													SE VOLVERA A SUBIR EL PROCESO, PUESTO QUE SE DECLARO DESIERTO
12	2020	Agroproducción	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Capacitacion asistencia tecnicas a prodductores agropecuarios a los sitemas de riego y fortalecimiento a la cadena productiva de la leche	CONTRATACION	100%	Informes, memorias tecnicas, registros de participantes informes seguimiento, fotografias	10/01/2020	10/07/2020	AGROPRODUCCION, CONTRATADOS PARA PROCESO CAPACITACION	Completado													
14	2020	Fortalecimiento turístico y artesanal	Desarrollo de infraestructura turística provincial	Contratacion de servicio de internet inalambrico en centros parroquiales	Contratación de servicio de internet	100%	Internet inhalambrico instalado en los centros parroquiales				Completado													
15	2020	Fortalecimiento turístico y artesanal	Fomento de la cadena turística	Campaña de concientización turística provincial conoce tu cultura	Ejecución de la campaña de concientización turística provincial conoce tu cultura	0%	Campaña turística provincial conoce tu cultura desarrollada	15/01/2020	24/04/2020	Estefanía Ortiz	No comenzado													Proyecto detenido por la cancelación de espectaculos y shows debido a la declaratoria de emergencia.
16	2020	Fortalecimiento turístico y artesanal	Fomento de la cadena turística	Aplicación turistica provincial	Desarrollo de la Aplicación Turística Provincial	0%	Aplicación turística instalada	01/04/2020	21/08/2020	Estefanía Ortiz	No comenzado													SE ELIMINÓ EN REFORMA
					Promoción y lanzamiento de la Aplicación	0%		28/08/2020	28/09/2020	Estefanía Ortiz	No comenzado													SE ELIMINÓ EN REFORMA
17	2020	Fortalecimiento turístico y artesanal	Fomento de la cadena turística	Plan estrategico de desarrollo turistico provincial	Resolución de la mesa turística de desarrollar el Plan estrategico de desarrollo turístico provincial	0%	Plan estrategico de desarrollo turistico provincial desarrollado	03/02/2020	31/03/2020	Estefanía Ortiz	No comenzado													SE ELIMINÓ EN REFORMA
					Plan estrategico de desarrollo turístico provincial	0%		01/04/2020	03/08/2020	Estefanía Ortiz	No comenzado													
18	2020	Fortalecimiento turístico y artesanal	Fomento de la cadena turística	Publicación del plan estrategico de desarrollo turístico provincial	Promoción, publicación y socialización del plan estrategico provincial	0%	Plan estrategico de desarrollo turistico provincial publicado y socializado	10/08/2020	31/08/2020	Estefanía Ortiz	No comenzado													SE ELIMINÓ EN REFORMA
19	2020	Fortalecimiento turístico y artesanal	Fomento de la cadena turística	Material promocional provincial	Material promocional	0%	Contratos, fotografías				No comenzado													No se realizará por falta de presupuesto
20	2019	Fomento Productivo	Desarrollo de emprendimientos con valor agregado	Equipamiento complementario para la fabrica de quesos zhungomarca en general morales	Marmita, calentador, cotrol de velocidad, mesa tina de sal muera	50%	Contratos, fotografías, informes	01/02/2020	01/04/2020	Estuardo Astudillo	En progreso													El proceso se encuentra en Compras Públicas
21	2019	Fomento Productivo	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Eventos publicos promocionales	Confección de un carro alegórico para el desfile de Cañar Capital Arqueólogica y Cultural	100%	Carro alegórico para el desfile de Cañar Capital Arqueólogica y Cultural	13/01/2020	26/01/2020	Estefanía Ortiz	En progreso													
					Señalización de puntos de internet en parroquias	100%	Señalización de puntos de internet colocados en parroquias	01/01/2020	13/03/2020	Estefanía Ortiz	En progreso													
22	2019	Fomento Productivo	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Fortalecimiento de la cadena del cuy	Galpones de cuyes	100%	Informes, fotografías, galpones	15/02/2020	30/12/2020	Enrique Duy	Completado													
23	2019	Fortalecimiento Turístico y Artesanal	Fomento de la cadena turística	Proyecto turistico ceab (maquin y equip para sistema riego)	Equipamiento riego granja Burgay	90%	Informes, fotografías	28/01/2020	12/02/2020	Benjamin Maldonado	En progreso													
24	2019	Agroproducción	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Promocion de soberania alimentaria a traves de fortalecimiento de cadena de valor agropecuaria der parroquia ventura	Contribuir al aumento de la productividad agropecuaria mediante la asistencia técnica, mejoramiento del suelo y explotaciones agropecuarias	90%	proyectos, fotografías, contratos, facturas, convenios, actas de entrega recepción, fichas UPAs	02/01/2020	30/12/2020	Ing. José Palacios	En progreso													
25	2019	Agroproducción	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Promocion de soberania alimentaria a traves de fortalecimiento de cadena de valor agropecuaria der pancho negro	Contribuir al aumento de la productividad agropecuaria mediante la asistencia técnica, mejoramiento del suelo y explotaciones agropecuarias	90%	proyectos, fotografías, contratos, facturas, convenios, actas de entrega recepción, fichas UPAs	02/01/2020	30/12/2020	Ing. José Palacios	En progreso													
26	2019	Agroproducción	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Promocion de soberania alimenticia fortalecimieneto de la cadena valor agopecuaria pro ev rel colonia agricola amazonas	Contribuir al aumento de la productividad agropecuaria mediante la asistencia técnica, mejoramiento del suelo y explotaciones agropecuarias	90%	proyectos, fotografías, contratos, facturas, convenios, actas de entrega recepción, fichas UPAs	02/01/2020	30/12/2020	Ing. José Palacios	En progreso													
29	2019	Agroproducción	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Prom acc rec proc acc des sust a traves fort cad prod leche (fertili	Capacitación, asistencia técnica, Fertilización	80%	Informes, actas de entrega receptión	05/01/2020	31-12-20202	ENRIQUE DUY NEIRA BENJAMIN MALDONADO CHRISTIAN PAGUAY MARCELO VERDUGO	En progreso													
30	2019	Agroproducción	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Prom acc rec proc acc des sust a traves fort cad prod leche (medic	ADQUISICION MEDICAMENTOS VETERINARIOS	100%	proyectos, fotografías, contratos, facturas, convenios, actas de entrega recepción, fichas UPAs	20/03/2020	10/12/2020	ENRIQUE DUY NEIRA BENJAMIN MALDONADO CHRISTIAN PAGUAY	Completado													LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SE ENCUENTRA EN PROCESO DE APROBACION DE CONTRATO EN DEPARTAMENTO JURIDICO
31	2019	Agroproducción	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Prom acc rec proc acc des sust tra fort cad prod agro (insu) 2018	Capacitación, asistencia técnica, siembra de cultivos	100%	Informes, actas de entrega receptión	05/01/2020	31-12-20202	ENRIQUE DUY NEIRA BENJAMIN MALDONADO CHRISTIAN PAGUAY MARCELO VERDUGO	Completado													
32	2019	Agroproducción	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Prom sob alim trav fort cad valor agrop deriv parr ventura (i	Tecnificar las explotaciones agropecuarias con la finalidad del aumento de la productividad y cuidado del medioambiente	100%	proyectos, registro fotográfico, contratos, facturas, convenios, actas de entrega recepción, fichas UPAs	02/01/2020	30/12/2020	Ing. José Palacios	Completado													

33	2019	Agroproducción	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Prom sob alim trav fort cad valor agrop parr pancho neg (i agro)2	Tecnificar las explotaciones agropecuarias con la finalidad del aumento de la productividad y cuidado del medioambiente		proyectos, registro fotográfico, contratos, facturas, convenios, actas de entrega recepción, fichas UPAs	02/01/2020	30/12/2020	Ing. José Palacios	En progreso												NO SE EJECUTO POR CAUSA DE LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID 19 PANDEMIA
34	2019	Agroproducción	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Prom sob alim fort cad val agric deriv manue j call (in a)2018	Tecnificar las explotaciones agropecuarias con la finalidad del aumento de la productividad y cuidado del medioambiente	100%	proyectos, registro fotográfico, contratos, facturas, convenios, actas de entrega recepción, fichas UPAs	02/01/2020	30/12/2020	Ing. José Palacios	Completado												
35	2019	Agroproducción	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Prom sob alim fort cad val agro coli agric amz (i ago)2018	Tecnificar las explotaciones agropecuarias con la finalidad del aumento de la productividad y cuidado del medioambiente	100%	proyectos, registro fotográfico, contratos, facturas, convenios, actas de entrega recepción, fichas UPAs	02/01/2020	30/12/2020	Ing. José Palacios	Completado												
36	2019	Agroproducción	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Prom sob alim fort cad val agrop rec con vol dios (in agr) 2018	Tecnificar las explotaciones agropecuarias con la finalidad del aumento de la productividad y cuidado del medioambiente	95%	proyectos, registro fotográfico, contratos, facturas, convenios, actas de entrega recepción, fichas UPAs	02/01/2020	30/12/2020	Ing. José Palacios	En progreso												
37	2019	Agroproducción	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Adq insumos agrop imp proy prod s rie patacocha ii et (prod) 2017	ADQUISICION DE INSUMOS AGROPECUARIOS	100%	Informes de seguimiento, fotografias, contratos, facuras, actas de entrega recepción, fichas	15/01/2020	15/07/2020	AGROPRODUCCION	Completado												SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPEMENTACION
38	2019	Agroproducción	Fortalecimiento de capacidades agroproductivas	Adq ins agrop imp proy prod sr patacorral, jer i etapa (prod)2017	ADQUISICION DE INSUMOS AGROPECUARIOS	100%	Informes de seguimiento, fotografias, contratos, facuras, actas de entrega recepción, fichas	15/01/2020	15/07/2020	AGROPRODUCCION	Completado												
39	2019	Fortalecimiento Turístico y Artesanal	Desarrollo de infraestructura turística provincial	Mirador Turístico Cojitambo	Estudios geologicos y estructurales	100%	Estudios realizados	03/02/2020	31/03/2020	Estefanía Ortiz, Marco Cherres	En progreso												El Proyecto se encuentra siendo revisado por Petroecuador, INPC, y Municipio de Azogues. Para su aprobación por estas instituciones y posterior firma de convenio, se necesita estudios complementarios del componente estructural y arqueologico, lo que retrasa la firma de convenio y posterior ejecución.
					Estudios arqueologicos complementarios	30%	Estudios realizados	03/02/2020	31/03/2020	Estefanía Ortiz, Marco Cherres	No comenzado												
					Aprobación del proyecto en INPC	30%	Proyecto aprobado por el INPC	01/01/2020	30/04/2020	Estefanía Ortiz, Marco Cherres	En progreso												
					Aprobación del planos y proyecto en Municipio	50%	Proyecto y planos aprobados por el Municipio	01/01/2020	30/04/2020	Estefanía Ortiz, Marco Cherres	En progreso												
					Aprobación de proyecto en Petroecuador	60%	Proyecto aprobado por Petroecuador	01/01/2020	30/04/2020	Estefanía Ortiz, Marco Cherres	En progreso												
					Firma de convenio	0%	Convenio Firmado	31/03/2020	30/04/2020	Estefanía Ortiz, Marco Cherres	No comenzado												
					Contratación del proyecto	0%	Firma del contrato	01/05/2020	05/06/2020	Estefanía Ortiz, Marco Cherres	No comenzado												
					Construcción Mirador Turistico en Cojitambo	0%	Complejo turístico Cojitambo inaugurado	05/06/2020	28/02/2020	Estefanía Ortiz, Marco Cherres	No comenzado												
40	2019	Fortalecimiento Turístico y Artesanal	Desarrollo de infraestructura turística provincial	Parque Acuático en La Troncal	Entrega de estudios	0%	Estudios entregados	01/08/2019	29/02/2020	Patricia Troya, Estefanía Ortiz	En progreso												
					Firma de convenio	100%	Convenio Firmado	01/07/2019	01/08/2019	Patricia Troya, Estefanía Ortiz	Completado												
					Transferencia de recursos al GAD de la Troncal	0%	Recursos transferidos al GAD			Patricia Troya, Estefanía Ortiz	No comenzado												No es posible realizar la trasferencia puesto que es necesario se entreguen los estudios, de acuerdo a lo estipulado en el convenio
				Fortalecimiento de Emprendimientos Productivos a través talleres capacitacion 2020	4 talleres artesanales desarrollados en el año 2020	100%	Ejecución de 4 talleres artesanales en el año 2020	01/03/2020	30/11/2020	Estefanía Ortiz	Completado												Proyecto retrasado por declaratoria de emergencia nacional
41	2019	Fortalecimiento Turístico y Artesanal	Desarrollo de infraestructura turística provincial	Fortalecimiento de Emprendimientos Productivos a través talleres capacitacion 2020	15 talleres artesanales desarrollados en el año 2020	0%	Ejecución de 15 talleres artesanales en el año 2020	01/03/2020	30/11/2020	Estefanía Ortiz	No comenzado												Proyecto retrasado por declaratoria de emergencia nacional