

CRONOGRAMA PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS PERIODO 2023 CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOCIAL

FASE 1	FASE 2	FASE 3	FASE 4
Planificación y Facilitación Proceso	Evaluación de Gestión, Redacción del Informe	Deliberación Pública	Plan de Trabajo, retroalimentación, Seguimiento y entrega de Formulario al CPCCS
ENERO -FEBRERO	MARZO -ABRIL	MAYO	JUNIO
FASE 1 - PLANIFICACIÓN Y FACILITACIÓN DEL PROCESO			
FECHA	PROCESO		
06 de febrero	1. Convocatoria a socialización y entrega de PDOT, POA, PLAN DE TRABAJO, PRESUPUESTO		
08 de febrero	2. Socialización a miembros de comisión Provincial de usuarios del CGDS sobre el proceso de rendición de cuentas 2023.		
14 - 16 de febrero	3. Consulta Ciudadana a miembros de Comisión Provincial o Usuarios del Centro de Gestión y Desarrollo Social		
19 de febrero	4. Recepción de Preguntas y Consulta Ciudadana realizada Firmada por Miembros de Comisión o Usuarios sobre temas que deseen ser informados.		
20 de febrero	5. CONFORMACIÓN DE EQUIPO MIXTO (ciudadanos y autoridades/técnicos del CGDS) que se encargará de organizar y facilitar el proceso.		
	6. Conformación de dos subcomisiones para la implementación del proceso: una liderada por el GAD y una liderada por la ciudadanía o Comisión de usuarios.		
FASE 2 - EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y REDACCION DEL INFORME			
FECHA	PROCESO		
4 - 8 Marzo	1. La Comisión conformada por el Equipo técnico Mixto liderada por el CGDS realiza la evaluación de la gestión institucional. (Recepcion de informacion por proyecto)		

11 - 14 Marzo	2. Respuesta a preguntas por parte de La comisión liderada por los técnicos CGDS, en el cual responden las consultas realizadas en Fase 1
8 Marzo - 02 Abril	3. Llenar el Formulario de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS de acuerdo a información obtenida por proyecto.
03 - 22 Abril	4. Elaboración del informe de Rendición de Cuentas para la ciudadanía.
23 de Abril	5. Solicitud de Aprobación del informe de rendición de cuentas para el CPCCS (formulario), como el informe de rendición de cuentas para la ciudadanía por la autoridad del CGDS
30 de Abril	6. Aprobación del informe de Rendición de Cuentas por parte de la máxima autoridad.
30 Abril (15 días antes de la deliberación pública)	7. Envío del informe de rendición de cuentas a la Comisión de Usuarios CGDS.

FASE 3 DELIBERACIÓN Y EVALUACIÓN CIUDADANA DEL INFORME INSTITUCIONAL	
FECHA	PROCESO
1 de Mayo	1. Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de medios comunicativos.
6 de Mayo	2. Invitación a la deliberación pública y evaluación ciudadana del informe de rendición de cuentas a los actores sociales o Miembros de Comisión Provincial
EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 15 - Mayo (Fecha tentativa, según disponibilidad y agenda del Sr. Prefecto y Sra. Viceprefecta)	3. Deliberación pública y evaluación ciudadana del informe institucional
	4. La Asamblea Ciudadana / ciudadanía contó con un tiempo de exposición en la Agenda de la deliberación pública y evaluación ciudadana del Informe de rendición de cuentas del GAD?
	5. Exposición de informe de rendición de cuentas
	6. Elaboración de mesas de trabajo o comisiones para que los ciudadanos y ciudadanas debatan y elaboren las recomendaciones para mejorar la gestión del GAD
	7. Acta de sugerencias Ciudadanas recogidas en la plenaria

FASE 4 PLAN DE TRABAJO, INCORPORACIÓN DE LA OPINIÓN CIUDADANA, RETROALIMENTACIÓN Y

FECHA	PROCESO
3 - 7 Junio	1. Elaboración de Plan de trabajo para incorporar las sugerencias ciudadanas en su gestión.
10 - 14 Junio	2. Entrega de Plan de trabajo a la Comisión Provincial, y a la Instancia de Participación para su monitoreo.